

INFORME FINAL

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Proyecto: Banco de Útiles
Escolares

1 DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO

1.1 **Programa de Vinculación:** 4 Educación de Calidad.

1.2 **Campo amplio:** 01Educación

1.3 **Campo específico:** 011 Educación

1.4 **Campo detallado:** 0111 Ciencias de la educación

1.5 **Línea de acción:**

Asistencia comunitaria

Educación continua

Servicios de apoyo de las estructuras académicas

Difusión y promoción cultural

Servicios y asesoramiento

1.6 **Nombre del proyecto:**

Banco de Útiles Escolares

1.7 **Carrera o unidad académica:**

Facultad de Ciencias de la Administración – Carrera de Administración de Empresas.

1.8 **Equipo de Trabajo**

DOCENTES PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos	No. Cédula	Carrera	Número total de horas de Vinculación
Cecilia Bernardita Quintanilla González	0102488285	Administración de Empresas	2h/semana por 6 meses= 48h de vinculación
María Gabriela Sánchez Solano	0107948572	Diseño _ DisLab (delegada del profesor Diego Larriva)	5h/semana por 5 meses= 100h de vinculación
María Elisa Durán	0104249958	Participación honoraria, en calidad de artista independiente ArTeZoO	2h/semana por 3 meses= 24h de vinculación

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Nombres y apellidos	No. Cédula	Código de Estudiante	Carrera	Número total de horas de Vinculación
Sebastián Josué Delgado Mendoza	0105908123	89112	Facultad de Ciencias de la Administración_ Escuela Administración de Empresas	6h/semana por 24 semanas= 144h de vinculación
Christopher Alexander Criollo Zambrano	1752407682	87409	Facultad de Ciencias de la Administración_ Escuela Administración de Empresas	6h/semana por 24 semanas= 144h de vinculación
Jaime Ricardo Vásquez Gómez	0107281503	88980	Facultad de Ciencias de la Administración_ Escuela Administración de Empresas	4h/semana por 24 semanas= 96h de vinculación

1.9 Beneficiarios Directos e Indirectos

Personas e instituciones que realmente se han beneficiado por la ejecución del proyecto. Utilizar el siguiente cuadro.

Directo/Indirecto	Cantidad	Descripción de persona/Grupo de Personas/Entidad	Beneficio Generado
Directo	Lote de textos escolares usados de varias áreas disciplinares, para los niveles de educación básica, media y bachillerato.	Lcdo. Manuel Enrique Muñoz Minato / Rector de la "Unidad Educativa Gaspar Sangurima", el Distrito 01D01 Cuenca-Norte	Recepción de un lote de textos escolares usados, para la Biblioteca de la Institución.
Directo	Lote de libros, de diversos géneros literarios.	Mgst. Diana Lee Rodas R / Directora del proyecto "La UDA sale a la calle"	Recepción de un lote de libros de literatura, enciclopedias, y de varios géneros; como contribución a los objetivos del proyecto.
Directo	34 cuadernos, elaborados con material escolar reciclado	Por definir por parte del Ing. Pedro Crespo	Recibe cuadernos
Indirecto	4 cajas de material para reciclaje	Recicladora	Recepción de material reciclado

1.10 Plazo de Ejecución del Proyecto

6 meses

Fecha de inicio de Proyecto: 01/10/2022

Fecha de fin planeado: 31/03/2023

Fecha de fin real: 02/05/2023

2 RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 Alcance territorial del proyecto

- Nacional
- Provincial
- Cantonal
- Parroquial
- Institucional
- Internacional

2.2 Objetivo General

Dotar de útiles escolares e impartir talleres socioeducativos a niños, niñas y adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad económica, de Escuelas Públicas de cantones de la provincia del Azuay (En su primera fase, la población objetivo serán las Escuelas de la parroquia Jima, cantón Nabón); a partir de la creación de un centro de provisión de material escolar. .

2.3 Objetivos Específicos

Adecuar un espacio físico para el acopio, la gestión y la distribución del material escolar. - Obtener material escolar para su reutilización, a través de campañas de recolección de útiles escolares dentro y fuera de la Universidad. - Elaborar kits escolares - Entregar kits escolares (objetivo que se proyectará para una segunda fase) - Dictar talleres socioeducativos, a la población beneficiaria (objetivo que se proyectará para una segunda fase) .

2.4 Situación al inicio de la ejecución del proyecto

Al iniciar el proyecto se planteó generar un beneficio directo a niños y niñas que asistan a instituciones educativas en condición de vulnerabilidad, a partir de la entrega de material escolar para la ejecución de sus actividades académicas; partiendo de la menesterosidad manifiesta en cuanto a dotación de útiles escolares, de las instituciones educativas comunitarias y públicas.

El proyecto tenía una proyección a una segunda etapa, en la que se entregaría el material, acompañado de talleres socioeducativos.

2.5 Situación actual de los beneficiarios

Quienes se beneficiaron directamente del proyecto son:

La Institución Educativa “Gaspar Sangurima”, recibió un lote de libros y textos escolares para la biblioteca de la Institución.

El Proyecto “UDA sale la calle”, que recibió material académico para la ejecución de su proyecto.

Una vez definida la Institución beneficiaria, recibirá 34 cuadernos, para el desarrollo de las actividades académicas de los niños/as.

Una persona que se dedica al reciclaje, recibió una cantidad importante de material para el desarrollo de su actividad económica.

2.6 Descripción de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto

Actividad Planificada	Porcentaje de Cumplimiento	Fecha de Ejecución	Responsable de la Ejecución	Documento de Evidencia	Observaciones
Gestionar con el señor Rector, la asignación de un aula para el acopio, selección y organización del material	100%	6 / 10 /2022	Bernarda Quintanilla, a través de Juanita Bersosa; remite la solicitud al señor Rector.	Oficio entregado de manera física a Juanita Bersosa.	Se planifica la construcción de la infraestructura, sin embargo; no se concreta.
Difundir y organizar la recolección de material escolar a través de la gestión de los estudiantes	100%	26/11/2022	Bernarda Quintanilla en coordinación con Ernesto González, y los estudiantes practicantes	Afiche de difusión	Difusión que además se realizó a través de redes sociales de los practicantes, y por el boca a boca.
Recolectar material escolar	100%	26/11/2022 hasta 20/02/2023	Practicantes en coordinación con Bernarda Quintanilla	Fotografías de material recolectado	
Clasificar el material escolar recolectado	100%	26/11/2022 hasta 20/02/2023	Practicantes en coordinación con Bernarda Quintanilla	Fotografías de material recolectado	
Gestionar con la imprenta de la Universidad, la encuadernación de los cuadernos reciclados	100%	1/03/2022 hasta 7/05/2023	Bernarda Quintanilla, contando con el apoyo de José Masías.	Fotografías del material encuadernado	Previo a la encuadernación, se recibió el arte de parte de Ma. Elisa Durán, artista independiente que colaboró con el diseño de

					<p>la pasta de los cuadernos. Pese a que, entre las actividades de la primera etapa del proyecto, no consta la entrega del material; debido a que no se ha aprobado su continuidad, se coordinará la entrega del mismo en alguna institución comunitaria que requiera, en coordinación con el departamento de vinculación. Con esta misma consideración, se ha realizado la entrega de textos escolares y literatura recolectada a una institución de educación básica y a un proyecto socio educativo.</p>
<p>Gestionar con la Facultad de Diseño, el empaque de material didáctico recolectado</p>	<p>0%</p>				<p>Al no recibir más material, no continuar con el proyecto; no se contó con la cantidad de material</p>

					necesario para realizar el empacado.
--	--	--	--	--	--------------------------------------

3 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

3.1 Impacto Generado

- Impacto Social
- Impacto Científico
- Impacto Económico
- Impacto Político
- Otro Impacto

3.2 Descripción de Impacto Generado

El impacto social y económico se ha generado, puesto que ha permitido a niños de la Unidad Educativa “Gaspar Sangurima”, acceder a textos escolares y literatura por medio de la dotación de dicho material a la Institución; de igual manera se ha generado un impacto social importante, al contribuir con material al proyecto “UDA sale a la calle”, con lo cual se fortaleció la dotación del material con el que cuenta el proyecto.

Por otro lado, se ha gestionado de manera responsable el material reciclado no utilizado, al entregarlo a una persona que lo utiliza como un recurso de trabajo, al mismo tiempo que se genera un alivio medioambiental, reduciendo el desperdicio y gestión irresponsable de material escolar.

3.3 Indicadores de Impacto - Métodos/Criterios de Medición

Transcribir los indicadores de impacto definidos en la presentación del Proyecto.

Nro. De Indicador	Descripción	Tipo	Método
1	Contar con un aula destinada para el funcionamiento del “Banco de útiles escolares”	Cuantitativo	Gestionar con las autoridades de la Universidad, en coordinación con el departamento de Vinculación, la asignación de un aula.
2	Material escolar recolectado	Cuantitativo	Recolección de material escolar reciclado

3	Kits escolares	Cuantitativo	Clasificación y transformación de los recursos recolectados
---	----------------	--------------	---

3.4 Resultados de los Indicadores de Impacto

Al inicio del proyecto se gestionó con el señor Rector, en coordinación con la directora del Departamento de Vinculación, el aula para el acopio del material escolar; sin embargo, mientras se concretaba dicha dotación de infraestructura se realizó la actividad en el aula 410 de la Facultad de Ciencias de la Administración.

El material recolectado útil, se transformó en 34 cuadernos escolares.

Se entregaron dos lotes de textos escolares y literatura para el proyecto “La UDA sale a la calle”, y para la Biblioteca de la Unidad Educativa Gaspar Sangurima.

Se entregaron 4 cajas de material reciclado, a una persona que se dedica a dicha actividad.

3.5 Matriz de verificación de indicadores de objetivos

Objetivo Específico	Indicador	Verificación		
		Resultado Planificado	Resultado Obtenido	Observaciones
Adecuar un espacio físico para el acopio, la gestión y distribución del material escolar	Aula destinada al funcionamiento del “Banco de útiles escolares”	Contar con un aula “Banco de útiles escolares”	Se contó con un aula para el acopio y selección del material.	Debido a que no se pudo concretar la dotación del espacio en la Institución, se asignó un aula dentro de la Facultad de Ciencias de la Administración
Obtener material escolar para su reutilización, a través de campañas de recolección de útiles escolares	Útiles escolares recolectados	Contar material escolar diverso, para la elaboración de los kits escolares	Material escolar, textos escolares y literatura recolectada	

dentro y fuera de la Universidad				
Elaborar los kits escolares	Kits escolares	Contar con mínimo 10 kits escolares, que contengan el material básico requerido por el Ministerio de Educación, o por la Institución beneficiaria	Por entregar: 34 cuadernos. Entregado: 2 lotes de textos escolares y literatura 4 cajas de material reciclado	No se pudieron elaborar los kits, debido a que se suspendió el proyecto

3.6 Resultados alcanzados / Productos obtenidos:

Se ha obtenido la encuadernación de 34 cuadernos, además de la recolección de material de literatura y textos escolares, que han sido entregados.

Finalmente se ha entregado de manera responsable, el material restante, para el reciclaje.

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO								
PRESUPUESTO REFERENCIAL			EGRESOS REALIZADOS					
N°	RUBROS	PRESUPUESTO	EGRESOS 2022	EGRESOS 2023	EGRESOS 2024	TOTAL EGRESOS	SALDO	% EJECUTADO
1	HONORARIOS	\$ 7.100,40	\$ 1.685,88	\$ 1.685,88	\$ 0,00	\$ 3.371,76	\$ 3.728,64	47,49%
2	VIAJES TÉCNICOS	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,00	0,00%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
4	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320,00	0,00%
5	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 7.620,40	\$ 1.685,88	\$ 1.685,88	\$ 0,00	\$ 3.371,76	\$ 4.248,64	44,25%
COSTOS INDIRECTOS		\$ 1.905,10	\$ 421,47	\$ 421,47	\$ 0,00	\$ 842,94	\$ 1.062,16	44,25%
TOTAL EGRESOS		\$ 9.525,50	\$ 2.107,35	\$ 2.107,35	\$ 0,00	\$ 4.214,70	\$ 5.310,80	44,25%

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Una vez cerrado el proyecto “Banco de Útiles Escolares”, se ha podido evidenciar que como sociedad se requieren generar conciencia respecto a la gestión responsable del material residual de las actividades académicas dentro de los hogares, tanto aquel que puede ser reutilizado como el que debe ser reciclado, además de espacios para dicha gestión.

Se evidencia poca proactividad por parte de las familias para movilizar esfuerzos, de tal modo que el material sea reutilizado.

Sin embargo, se puede concluir que, contando con una gestión comprometida, se puede alfabetizar a la población respecto a la necesidad de “dar una nueva utilidad a los recursos que se vuelven inútiles en los hogares”; gestión que sumada a la creatividad puede dar como resultado contar con material que pueda ser utilizado por población en condición de vulnerabilidad.

En el contacto con los beneficiarios se pudo evidenciar que aquel material que era aparentemente inútil, para actividades educativas, era valorado y requerido.

5.2 Recomendaciones

Analizando los logros obtenidos, se recomienda fortalecer el proyecto, el mismo que apoyado de infraestructura de acopio, y campañas comunicacionales internas en los diversos contextos universitarios; puede contribuir a la contar con la materia prima requerida, para la consolidación de un “Banco de Útiles Escolares” institucional, para la dotación de material a niños/as de instituciones en condición de vulnerabilidad.

6 ANEXOS

Anexo 1:

EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO							
(Debe ser llenada por el docente responsable - evaluar a los estudiantes)							
Nomenclatura empleada: Excelente = 5 Muy bien = 4 Bien = 3 Regular = 2 Mal = 1							
Valoración		5	4	3	2	1	Observaciones
Asistencia	La asistencia de los alumnos fue:	X					
Programación	Cumplimiento de las fechas programadas	X					
	Cumplimiento con los horarios programados	X					
	Disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades	X					
Nivel de satisfacción	Calidad de las actividades desarrolladas	X					
	Cumplimiento de sus necesidades o expectativas	X					
	Satisfacción de la organización con la implementación del proyecto.	X					
	Comportamiento de los alumnos	X					

Firma Director proyecto: _____



Anexo 2: (se registrará cuando se realice la entrega de los cuadernos, planificado para el mes de septiembre 2023)

EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO							
(Debe ser llenada por el representante o directivo de la organización o institución beneficiaria del proyecto)							
Nomenclatura empleada: Excelente = 5 Muy bien = 4 Bien = 3 Regular = 2 Mal = 1							
Valoración		5	4	3	2	1	Observaciones
Asistencia	La asistencia fue:						
Programación	Cumplimiento de las fechas programadas						
	Cumplimiento con los horarios programados						
	Disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades						
Nivel de satisfacción	Calidad de las actividades desarrolladas						
	Cumplimiento de sus necesidades o expectativas						
	Satisfacción de la organización con la implementación del proyecto.						
	Comportamiento de los alumnos						

Nombre: _____

F: _____


Cargo: _____

Sello

Lugar y Fecha: _____

Anexo 3: Documentos que evidencia la entrega/socialización de los resultados del proyecto a los beneficiarios del mismo.

Acta de entrega material Unidad Educativa Gaspar Sangurima



2022



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO: BANCO DE ÚTILES ESCOLARES

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN MATERIAL

En el marco del proyecto de vinculación con la sociedad de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias de la Administración: "Banco de Útiles Escolares", cuyo objetivo es el de dotar de útiles escolares a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad económica, de Escuelas Públicas del cantón Cuenca, a partir de la creación de un centro provisión de material escolar; el día 19 de enero de 2023, se realiza la entrega de un lote de textos escolares usados, en bus estado, de varias áreas disciplinares de Educación Básica, Media y Bachillerato, así como textos literarios, al Lcdo. Manuel Enrique Muñoz Minato, en calidad de Rector de la Unidad Educativa Gaspar Sangurima, del Distrito 01D01 Cuenca-Norte.

El material entregado, ha sido recolectado durante los meses de noviembre, diciembre de 2022, y enero de 2023.

Como constancia de la entrega del material detallado, firman:

 BERNARDA QUINTANILLA G. DIRECTORA DE PROYECTO	 MANUEL ENRIQUE MUÑOZ RECTOR UNIDAD EDUCATIVA GASPAR SANGURIMA
---	---

2022

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTO: BANCO DE ÚTILES ESCOLARES

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN MATERIAL

En el marco del proyecto de vinculación con la sociedad de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias de la Administración: "Banco de Útiles Escolares", cuyo objetivo es el de dotar de útiles escolares a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad económica, de Escuelas Públicas del cantón Cuenca, a partir de la creación de un centro provisión de material escolar; el día 2 de febrero de 2023, se realiza la entrega de libros, usados en buen estado, como contribución al proyecto "La UDA sale a la calle", dirigido por la Mgst. Diana Lee Rodas.

El material entregado, ha sido recolectado durante los meses de noviembre, diciembre de 2022, y enero de 2023.

Como constancia de la entrega del material detallado, firman:



Bernarda Quintanilla G.

Directora de proyecto



Diana Lee Rodas R.

Directora del proyecto "La UDA sale a la calle"

Anexo 4: Firmas de asistencia de los estudiantes participantes en el proyecto

*Se anexa la bitácora de actividades y asistencia, de cada estudiante

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Informe Final de Proyecto

Christopher Criollo				
Fecha	Actividad	Resultado	Hora inicio-fin	Observaciones/Comentarios
Miércoles 26 oct.	comparte propuesta afiche		2 horas	Se encargará diseñador gráfico
miércoles 26 oct.	buscar contactos de las asociaciones de la Universidad		1 hora	
martes 8 nov.	Contacto administración, psicología y medicina	no ha tenido respuesta aún	1 hora	
miercoles 9 nov.	Contacto CCTT, ciencias jurídicas, filosofía, diseño, admin	hubo aprobación del espacio por parte de ciencias jurídicas, filosofía, admin	1 hora	
jueves 10 nov.	contacto con CCTT	hubo aprobación del espacio	20 mins	
jueves 24 no.	recoleccion de utiles en lugar asignado - difusion en redes sociales personales - contacto con la presidente de Administracion y envio del afiche para que lo publique en las redes sociales de la escuela	donación por parte de un companero	2 horas	
viernes 25 nov.	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	1 hora	
lunes 28 nov.	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
martes 29 nov.	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
miercoles 30 nov.	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
jueves 1 dic.	- recoleccion de utiles en lugar asignado - difusion de la informacion mediante correo electronico a los estudiantes de cada facultad		2 horas	
viernes 2 dic	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	1 horas	
lunes 6	salida fuera de la universidad a recibir donaciones Difusion del proyecto en redes sociales personales	no hubo donaciones	2 horas	
martes 7	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
miecoles 8	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
jueves 9	salida fuera de la universidad a recibir donaciones	no hubo donaciones	2 horas	
viernes 10	salida fuera de la universidad a recibir donaciones	no hubo donaciones	21horas	
lunes 13	recoleccion de utiles en lugar asignado Difusion del proyecto en redes sociales personales	no hubo donaciones	2 horas	
martes 14	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
miecoles 15	salida fuera de la universidad a recibir donaciones	no hubo donaciones	2 horas	
jueves 16	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
viernes 17	recoleccion de utiles en lugar asignado Difusion del proyecto en redes sociales personales	no hubo donaciones	1 horas	
lunes 20	feriado	no hubo donaciones		
martes 21	feriado	no hubo donaciones		
miercoles 22	feriado	no hubo donaciones		
jueves 23	feriado	no hubo donaciones		
viernes 24	feriado	no hubo donaciones		
lunes 27	feriado	no hubo donaciones		
martes 28	feriado	no hubo donaciones		
miercoles 29	feriado	no hubo donaciones		
viernes 30	feriado	no hubo donaciones		
lunes 2	feriado	no hubo donaciones		
martes 3	selección del material	no hubo donaciones	2 horas	
miercoles 4	selección del material	donacion por parte de un companero	2 horas	
jueves 5	selección del material	no hubo donaciones	2 horas	
viernes 6	selección del material	donacion por parte de un companero	2 horas	
lunes 9	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	donacion por parte de un companero	2 horas	
martes 10	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	donacion por parte de un companero	2 horas	
miercoles 11	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
jueves 12	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
viernes 13	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
lunes 16	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
martes 17	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
miercoles 18	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	

Jaime Ricardo Vásquez				
Fecha	Actividad	Resultado	Hora inicio-fin	Observaciones/Comentarios
17/11/2022	difusión en instragam de afiche		30 minutos	
21/11/2022	difusión en instragam de afiche		1pm - 1:30pm	
24/11/2022	difusión en instragam de afiche		1pm - 1:30pm	
19/11/2022	difusión en facebook de afiche		1pm - 1:30pm	
20/11/2022	difusión en facebook de afiche		12 pm - 12:30pm	
23/11/2022	difusión en facebook de afiche		10 am - 10:30 am	
24/11/2022	recoleccion de utiles en el auto	se recolectaron 13 libros y ojas sueltas	1pm - 2:30 pm	
23/11/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	11 am - 1 pm	
24/11/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	3 pm- 5pm	
25/11/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	11am-1pm	
28/11/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	9am-11 am	
29/11/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	11am-1pm	
30/11/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	11am-1pm	
1/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	se donaron 10 cuadernos reutilizables y dos libros	15pm-17pm	
1/12/2022	difucion en facebook e instagram		11am-11:30am	
3/12/2022	difucion en facebook e instagram		10am-10:30am	
5/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	No hubo donaciones	11am-1pm	
6/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir donaciones Difusion del proyecto en redes sociales personales	hubo donaciones	2 horas	
7/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
8/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
9/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir	no hubo donaciones	2 horas	
10/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir	hubo donaciones	21horas	
13/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
14/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
15/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir	hubo donaciones	2 horas	
16/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	2 horas	
17/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	no hubo donaciones	1 horas	
20/12/2022	feriado	no hubo donaciones	2 horas	
21/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
22/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
23/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
24/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
27/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
28/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
29/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
30/12/2022	feriado	no hubo donaciones		
2/1/2023	feriado	no hubo donaciones		
3/1/2023	selección del material	no hubo donaciones	2 horas	
4/1/2023	selección del material	no hubo donaciones	2 horas	
5/1/2023	selección del material	no hubo donaciones	2 horas	
6/1/2023	selección del material	hubo donaciones	2 horas	
9/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
10/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
11/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	hubo donaciones	2 horas	
12/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
13/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horasv	
16/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
17/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	
18/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	no hubo donaciones	2 horas	

Josué Delgado				
Fecha	Actividad	Resultado	Hora inicio-fin	Observaciones/Comentarios
17/11/2022	difusión en redes		2 horas	
21/11/2022	difusión en redes		2 horas	
24/11/2022	difusión en redes		2 horas	
19/11/2022	difusión en redes		2 horas	
20/11/2022	difusión en redes		2 horas	
23/11/2022	difusión en redes		2 horas	
24/11/2022	recoleccion	se recolectaron 13 libros y hojas sueltas	2 horas	
23/11/2022	recoleccion		2 horas	
24/11/2022	recoleccion y difusión		2 horas	
23/11/2022	recoleccion y difusión	0 donaciones	2 horas	
24/11/2022	recoleccion y difusión	0 donaciones	2 horas	
25/11/2022	recoleccion y difusión	0 donaciones	2 horas	
28/11/2022	recoleccion y difusión	0 donaciones	2 horas	
29/11/2022	recoleccion y difusión	0 donaciones	2 horas	
30/11/2022	recoleccion y difusión	0 donaciones	2 horas	
1/12/2022	recoleccion y difusión	se recolectaron libros y cuadernos	2 horas	
1/12/2022	difusion en redes	escribieron 2 personas	2 horas	
3/12/2022	difucion en redes		2 horas	
5/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	0 donaciones	2 horas	
6/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir donaciones Difusion del proyecto en redes sociales personales	hubo donaciones	2 horas	
7/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	0 donaciones	1 horas	
8/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	0 donaciones	2 horas	
9/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir donaciones	0 donaciones	2 horas	
10/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir donaciones	0 donaciones	2 horas	
13/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignadoDifusion del proyec	0 donaciones	2 horas	
14/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	0 donaciones	2 horas	
15/12/2022	salida fuera de la universidad a recibir donaciones	0 donaciones	2 horas	
16/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignado	0 donaciones	2 horas	
17/12/2022	recoleccion de utiles en lugar asignadoDifusion del proyec	0 donaciones	2 horas	
20/12/2022	feriado	0 donaciones		
21/12/2022	feriado	0 donaciones		
22/12/2022	feriado	0 donaciones		
23/12/2022	feriado	0 donaciones		
24/12/2022	feriado	0 donaciones		
27/12/2022	feriado	0 donaciones		
28/12/2022	feriado	0 donaciones		
29/12/2022	feriado	0 donaciones		
30/12/2022	feriado	0 donaciones		
2/1/2023	feriado	0 donaciones		
3/1/2023	selección del material	0 donaciones	2 horas	
4/1/2023	selección del material	0 donaciones	2 horas	
5/1/2023	selección del material	0 donaciones	2 horas	
6/1/2023	selección del material	0 donaciones	2 horas	
9/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	
10/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	
11/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	
12/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	
13/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	
16/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	
17/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	20
18/1/2023	seleccionar hojas reutilizables de las reciclables	0 donaciones	2 horas	

Anexo 5: Fotografías

Cuenca, 6 de octubre de 2022

Profesor
Francisco Salgado Arteaga, PhD
RECTOR UNIVERSIDAD DEL AZUAY
Presente

Estimado Señor Rector

Reciba un atento saludo.

Por medio de la presente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar de manera comedida la asignación de un espacio dentro del campus universitario, para la ejecución del proyecto de vinculación "Banco de Útiles Escolares", que he presentado en la Facultad de Ciencias de la Administración, luego de recibir la notificación de su aprobación, el día 3 de octubre del año en curso.

El objetivo general del proyecto es el de dotar de útiles escolares e impartir talleres socioeducativos a niños, niñas y adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad económica, de Escuelas Públicas de cantones de la provincia del Azuay, creando un centro de provisión de material escolar. Para cumplir con dicho objetivo se trabajará de manera conjunta con estudiantes de la Facultad, quienes a través de campañas realizarán el acopio y la selección del material, para su posterior encuadernación y entrega.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente petición, reiterando mi compromiso con el proyecto planteado.

Atentamente,

Bernarda Quintanilla González
Docente UDA

Cuenca, 15 de noviembre de 2022

Ingeniero
Oswaldo Merchán M.
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DEL AZUAY
Presente

Estimado Señor Decano

Reciba un atento saludo.

Por medio de la presente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar de manera comedida la asignación de alguna aula dentro de la Facultad de Ciencias de la Administración, para el acopio del material que formará parte del proyecto de vinculación "Banco de Útiles Escolares", de la escuela de Administración de Empresas.

El objetivo general del proyecto es el de dotar de útiles escolares e impartir talleres socioeducativos a niños, niñas y adolescentes, en condiciones de vulnerabilidad económica, de Escuelas Públicas de cantones de la provincia del Azuay, creando un centro de provisión de material escolar. Para cumplir con dicho objetivo se trabajará de manera conjunta con estudiantes de la Facultad, quienes a través de campañas realizarán el acopio y la selección del material, para su posterior encuadernación y entrega.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente petición, reiterando mi compromiso con el proyecto planteado.

Atentamente,

Bernarda Quintanilla González
Docente UDA







VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Informe Final de Proyecto

Elaborado por: Bernarda Quintanilla González
Directora del Proyecto

Revisado por: Ximena Moscoso S.
Coordinadora de Vinculación de la
Facultad.

Fecha de Entrega: 4 de Agosto de 2023