

INFORME FINAL

# VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

*Proyecto: PROGRAMA DE CUIDADO Y  
AUTOCUIDADO PARA CUIDADORES DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA  
NABÓN-OÑA, 2022-2023*

---

### 1 DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO

1.1 **Programa de Vinculación:** SALUD Y BIENESTAR

1.2 **Campo amplio:** 09Salud y bienestar

1.3 **Campo específico:** 091 Salud

1.4 **Campo detallado:** 0921 Asistencia a adultos mayores y discapacitados

1.5 **Línea de acción:**

Asistencia comunitaria

Educación continua

Servicios de apoyo de las estructuras académicas

Difusión y promoción cultural

Servicios y asesoramiento

1.6 **Nombre del proyecto:**

*Proyecto: PROGRAMA DE CUIDADO Y AUTOCUIDADO PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA NABÓN-OÑA, 2022-2023*

1.7 **Carrera o unidad académica:**

Medicina

1.8 **Equipo de Trabajo**

#### DOCENTES PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos	No. Cédula	Carrera	Número total de horas de Vinculación
Fray Cleiton Martínez Reyes	010203 2679	MEDICINA	192 horas
Luci Amparito Matailo Montenegro	010249 3459	MEDICINA	192 horas
Diana Victoria López Siguenza	0103357943	MEDICINA	96 horas
Pedro Javier Martínez Borrero	0101536134	MEDICINA	96 horas

#### ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Nombres y apellidos	No. Cédula	Código de Estudiante	Carrera	Número total de horas de Vinculación con corte a diciembre de 2022
*Andrea Michelle Sanmartín Pacheco	0105247613	79950	Medicina	108 horas
*Juan Francisco Vidal Moreno	0106062318	82660	Medicina	96 horas
Palacios Rivera Fabiana Doménica	0104427943	83038	Medicina	96 horas
**Edwin Miguel Andrade Padilla	01035 69208		Departamento de posgrados	144 horas
**Mercy Janneth Carrasco Timbe	01045 29250	32018	Departamento de posgrados	144 horas

**Fabiola Lucía Cuzco Sarango	01053 21012		Departamento de posgrados	144 horas
**Janeth Marlene Castro López	40050 67781		Departamento de posgrados	144 horas
* Graduada de la Facultad de Medicina que colaboro hasta Diciembre de 2022 (inició el año de medicatura rural)				
**Graduados de la especialidad de Medicina familiar y Comunitaria que continúan colaborando.				

### 1.9 Beneficiarios Directos e Indirectos

Directo/Indirecto	Cantidad	Descripción de persona/Grupo de Personas/Entidad	Beneficio Generado
Directo	44	Cuidadores de personas con discapacidad severa, Personas con discapacidad severa de los Cantones Nabón y Oña.	Mejorar conocimientos sobre cuidado y autocuidado para cuidadores de personas con discapacidad Con la asistencia a talleres,
Indirecto	30	Personas con discapacidad leve y moderada. Población en general de los Cantones Nabón y Oña. Personal sanitario de los centros de salud de Nabón y Oña. Profesores y	Asistencia a talleres. Mejorar conocimientos  Acercar los servicios de la Universidad del Azuay a la población

		estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad del Azuay	
--	--	--	--

#### 1.10 Plazo de Ejecución del Proyecto

12 meses

Fecha de inicio de Proyecto: 01/04/2022

Fecha de fin planeado: 31/03/2023

Fecha de fin real: 31/03/2023

### 2 RESUMEN DEL PROYECTO

#### 2.1 Alcance territorial del proyecto

Nacional

Provincial

Cantonal

Parroquial

Institucional

Internacional

#### 2.2 Objetivo General

Implementar un programa de cuidado y autocuidado para cuidadores de personas con discapacidad severa de los cantones Nabón y Oña en el año 2022- 2023.

#### 2.3 Objetivos Específicos

- Caracterizar a las personas con discapacidad severa y a sus cuidadores.
- Realizar un programa de educación comunitaria en salud con la participación de estudiantes, profesionales sanitarios y cuidadores.
- Elaborar una guía comunitaria participativa de estrategias de cuidado y autocuidado al cuidador de personas con discapacidad severa.

#### Situación al inicio de la ejecución del proyecto

Al inicio de la ejecución del proyecto "**Programa de cuidado y autocuidado para cuidadores de personas con discapacidad severa Nabón-Oña, 2022-2023**", se identificó una situación preocupante en la comunidad de Nabón-Oña en relación al cuidado de personas con discapacidad severa. Los cuidadores de estas personas enfrentaban desafíos significativos para brindarles la atención adecuada y mantener su propio bienestar.

La falta de conocimientos y recursos adecuados, así como la escasez de apoyo y redes de apoyo en la comunidad, eran barreras importantes para garantizar un cuidado de calidad. Además, los cuidadores experimentaban altos niveles de

estrés, agotamiento físico y emocional, y una falta de tiempo para atender sus propias necesidades de salud.

Ante esta situación, se planteó el objetivo de realizar un programa de educación comunitaria en salud, con el fin de brindar herramientas y conocimientos a los 44 cuidadores para mejorar su capacidad de cuidado y promover su autocuidado.

#### **Situación actual de los beneficiarios**

Después de la ejecución del proyecto "**Programa de cuidado y autocuidado para cuidadores de personas con discapacidad severa Nabón-Oña, 2022-2023**", se han observado cambios significativos en la situación de los beneficiarios, tanto en su conocimiento y capacidad de cuidado como en su bienestar general

1. **Conocimiento y capacitación:** A través de los 6 talleres del programa de educación comunitaria en salud, los cuidadores han adquirido conocimientos prácticos sobre técnicas de cuidado y manejo de personas con discapacidad severa. Han aprendido sobre aspectos de higiene, alimentación, movilidad y terapias complementarias, lo cual les ha permitido brindar un cuidado más adecuado y efectivo.
2. **Autocuidado:** El programa ha puesto un fuerte énfasis en la importancia del autocuidado para los cuidadores. Se les han proporcionado herramientas para gestionar el estrés, fomentar la salud física y emocional, y establecer límites saludables en su labor de cuidado quienes ahora reconocen la importancia de atender sus propias necesidades de salud.
3. **Redes de apoyo:** A lo largo del programa, se han creado espacios de encuentro y apoyo entre los cuidadores, fomentando la creación de redes de apoyo comunitarias e interinstitucionales. Los cuidadores han tenido la oportunidad de compartir experiencias, brindarse mutuo apoyo y acceder a recursos locales.
4. A través de la investigación realizada, se ha obtenido información sobre las características sociodemográficas de los cuidadores y pacientes, lo cual ha permitido comprender mejor sus necesidades específicas. Adicionalmente, la identificación en mapas parlantes de la ubicación de los beneficiarios ha facilitado la coordinación de los servicios de atención y apoyo en la comunidad. Finalmente, como resultado del proyecto, se ha elaborado una guía de cuidado que está en proceso de publicación. Esta guía servirá como recurso

práctico y accesible para los cuidadores, proporcionando pautas y recomendaciones para el cuidado de personas con discapacidad severa.

#### 2.4 Descripción de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto

Actividad Planificada	Porcentaje de Cumplimiento	Fecha de Ejecución	Responsable de la Ejecución	Documento de Evidencia	Observaciones
Transcribir las actividades del plan del trabajo del proyecto.	Indique en qué porcentaje se dio cumplimiento a la actividad planificada.	Escribir la fecha día/mes/año en la que se ejecutó la actividad.	Nombre y Apellido del responsable de la ejecución de la actividad.	Documento /enlace a drive que evidencia el cumplimiento de la actividad.	Mencionar las razones por las cuales no se dio total cumplimiento a la actividad planificada.
Levantamiento de la información	100%	Mayo de 2022	Luci Matailo Montenegro Docentes y estudiantes asignados al proyecto	Base de datos Fotografía de reuniones mantenidas	Ninguna
Elaboración de mapas parlantes.	100%	Junio de 2022	Luci Matailo Montenegro	Fotografías mapas parlantes	Ninguna



## VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

### Informe Final de Proyecto

Elaboración del informe final con las características sociodemográficas	100%	Agosto – septiembre de 2022	Luci Matailo Montenegro Docentes y estudiantes asignados al proyecto	Informe listo que será presentado como trabajo de titulación	Se cumplen con todos los objetivos de la planificación
Identificación de las medidas y estrategias sobre las cuales capacitar	100%	Septiembre de 2022	Luci Matailo Montenegro y equipo de discapacidades de Ministerio de salud Pública	Informe de la matriz Programa de cuidador	Se cumplen con todos los objetivos de la planificación
Organización de los talleres	100%	Septiembre	Luci Matailo Montenegro y equipo de discapacidades de Ministerio de salud Pública	Programa de cuidador año 2022-2023	Se cumple con la organización
Ejecución de los talleres	100%	último jueves de cada mes 28 octubre 2022 25 noviembre 2022	Docentes y estudiantes asignados al proyecto Personal de salud de Nabón	Informes mensuales de la capacitación	Se cumplen con los talleres planificados

		30 diciembr e 2022 26 de enero 2023 23 de febrero 2023 30 de marzo 2023			
Identificación de problemas prioritarios	100%	Octubre 2022	Luci Matailo Montenegro y equipo de discapacidades de Ministerio de salud Pública	Informe de la matriz de priorización	Ninguno
Definición de las estrategias de cuidado y autocuidado	100%	Octubre, noviembre, diciembre	Luci Matailo Montenegro y equipo de discapacidades de Ministerio de salud Pública	Listado de estrategias a ser contemplados en la guía. foto adjunta	Ninguno
Elaboración de la guía y material audiovisual	90%	Junio 2022 a mayo 2023	Docentes y estudiantes asignados al proyecto	Guía en elaboración ganadora de concurso	En desarrollo primera entrega de borrador en junio 2023

					como proyecto UDA Pública
Difusión de la guía de cuidado y autocuidado.	0	Agosto-septiembre- Octubre 2023	Docentes y estudiantes asignados al proyecto		Pendiente La guía ganadora de concurso y

En un inicio se planteo desarrollar la guia dentro de la ejecucion del proyecto pero debido a que entro a concurso para su publicación y resultado ganadora, no se presenta aún. La primera entrega del borrador esta planificada para Junio 2023

### 3 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

#### 3.1 Impacto Generado

- Impacto Social
- Impacto Científico
- Impacto Económico
- Impacto Político
- Otro Impacto

#### 3.2 Descripción de Impacto Generado

Impacto social:

El programa ha contribuido a visibilizar la situación de los 44 cuidadores participantes y de las personas con discapacidad severa a su cargo.

La identificación en mapas parlantes y la ubicación de los pacientes y cuidadores han sido de gran utilidad para la planificación y coordinación de los servicios de atención y cuidado. Esta información ha mejorado la capacidad de respuesta de las instituciones y organizaciones involucradas, permitiendo una atención más eficiente y personalizada.

Además, el programa ha promovido la educación comunitaria en salud a través de la realización de 6 talleres dirigidos a los cuidadores. Estos talleres han brindado conocimientos prácticos y herramientas para el cuidado adecuado de las personas con discapacidad severa, abordando temas como el manejo de la alimentación, la movilidad, la comunicación y el autocuidado. Esta educación comunitaria ha fortalecido las capacidades de los cuidadores, empoderándolos para brindar un mejor cuidado y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En el ámbito científico, el trabajo de investigación realizado para conocer las características sociodemográficas de los cuidadores ha generado conocimiento nuevo y relevante en el campo de la discapacidad severa y el cuidado. Este estudio proporciona información valiosa que puede ser utilizada por otras instituciones y programas similares para orientar sus intervenciones y adaptar sus servicios a las necesidades específicas de los cuidadores y personas con discapacidad severa.

Impacto científico:

El trabajo de investigación realizado para conocer las características sociodemográficas así como la carga de cuidado en los cuidadores ha permitido obtener un panorama más claro de sus necesidades y realidades, lo cual ha facilitado la implementación de estrategias más efectivas de apoyo.

La elaboración de una guía de cuidado, actualmente en proceso de publicación, constituye una contribución científica importante. Esta guía recopilará las mejores prácticas y recomendaciones basadas en la experiencia del programa, brindando una herramienta práctica y útil para los cuidadores y profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad severa.

### **3.3 Indicadores de Impacto - Métodos/Criterios de Medición**

Nro. De Indicador	Descripción	Tipo	Método
1	Dos mapas parlantes que identifique a las personas con discapacidad severa y a sus cuidadores en los cantones Nabón y Oña	Cualitativo	Informe de los mapas parlantes
2	42 profesionales sanitarios y cuidadores de personas con discapacidad severa capacitados con talleres educativos comunitarios en medidas de autocuidado y cuidado	Cuantitativo	Listados de asistencia
3	Una guía comunitaria con estrategias de cuidado y autocuidado para el cuidador de personas con discapacidad severa.	Cuantitativo	Folleto publicado (Pendiente)

### 3.4 Resultados de los Indicadores de Impacto

- Un informe con las características sociodemográficas de las personas con discapacidad severa y sus cuidadores.
- Personal sanitario y cuidadores de personas con discapacidad severa capacitados con 6 talleres comunitarios en medidas de autocuidado y cuidado
- Guía comunitaria y material audiovisual de estrategias de cuidado y autocuidado para el cuidador de personas con discapacidad severa, adaptada a la realidad de los cantones Nabón y Oña.

### 3.5 Matriz de verificación de indicadores de objetivos

Objetivo Específico	Indicador	Verificación		
		Resultado Planificado	Resultado Obtenido	Observaciones
Caracterizar a las personas con discapacidad severa y sus cuidadores en los cantones Nabón y Oña	Dos mapas parlantes que identifique a las personas con discapacidad severa y a sus cuidadores en los cantones Nabón y Oña	Informe con las características sociodemográficas de las personas con discapacidad severa y sus cuidadores en los cantones Nabón y Oña	Trabajo de investigación	Ninguna
Realizar un programa de educación comunitaria en salud con la participación de estudiantes, profesionales sanitarios y cuidadores	40 profesionales sanitarios y cuidadores de personas con discapacidad severa capacitados con talleres educativos comunitarios en medidas de autocuidado y cuidado	6 talleres de capacitación comunitarios en medidas de autocuidado y cuidado para personal sanitario y cuidadores de personas con discapacidad severa	6 talleres de capacitación a cuidadores	Ninguna
Elaborar una guía comunitaria y material audiovisual participativa	Una guía comunitaria y material audiovisual con estrategias	Guía comunitaria de estrategias de cuidado y autocuidado para el cuidador de	Guía elaborada	Elaborada a la espera de cumplir los tiempos para su publicación

de estrategias de cuidado autocuidado al cuidador de personas con discapacidad severa.	de cuidado y autocuidado para el cuidador de personas con discapacidad severa.	personas con discapacidad severa, adaptada a la realidad de los cantones Nabón y Oña.		
--	--	---	--	--

### 3.6 Resultados alcanzados / Productos obtenidos:

Uno de los principales resultados alcanzados es el trabajo de investigación realizado para conocer las características sociodemográficas y la sobrecarga de cuidado de las personas con discapacidad severa y sus cuidadores en los cantones de Nabón y Oña. Este estudio ha proporcionado información valiosa y detallada sobre la realidad y las necesidades de esta población, permitiendo una mejor comprensión de sus circunstancias y facilitando la implementación de estrategias de apoyo más efectivas.

Además, se llevaron a cabo 6 talleres de capacitación comunitarios en medidas de autocuidado y cuidado, dirigidos tanto al personal sanitario como a los cuidadores de personas con discapacidad severa. Estos talleres han brindado conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la calidad del cuidado y promover el autocuidado, contribuyendo a la formación y fortalecimiento de las habilidades de los participantes.

Otro producto generado por el programa es la Guía Comunitaria de Estrategias de Cuidado y Autocuidado para el Cuidador de Personas con Discapacidad Severa. Esta guía, adaptada a la realidad de los cantones Nabón y Oña, se encuentra en proceso de publicación. Contiene recomendaciones y prácticas efectivas para el cuidado y el autocuidado, ofreciendo una herramienta útil y práctica tanto para los cuidadores como para los profesionales de la salud que trabajan con esta población.

#### 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO</b>								
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>			<b>EGRESOS REALIZADOS</b>					
<b>N°</b>	<b>RUBROS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS 2022</b>	<b>EGRESOS 2023</b>	<b>EGRESOS 2024</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
1	HONORARIOS	\$ 8.803,20	\$ 4.906,08	\$ 1.524,48	\$ 0,00	\$ 6.430,56	\$ 2.372,64	73,05%
2	VIAJES TÉCNICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
4	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 574,00	0,00%
5	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>		<b>\$ 9.377,20</b>	<b>\$ 4.906,08</b>	<b>\$ 1.524,48</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.430,56</b>	<b>\$ 2.946,64</b>	<b>68,58%</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 2.344,30</b>	<b>\$ 1.226,52</b>	<b>\$ 381,12</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.607,64</b>	<b>\$ 736,66</b>	<b>68,58%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 11.721,50</b>	<b>\$ 6.132,60</b>	<b>\$ 1.905,60</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 8.038,20</b>	<b>\$ 3.683,30</b>	<b>68,58%</b>



### 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 5.1 Conclusiones

A través de la implementación de diferentes actividades, se han logrado importantes resultados y se han obtenido productos que han contribuido al bienestar de esta población vulnerable.

1. Ampliación de los conocimientos y habilidades necesarias para proporcionar un cuidado adecuado y promover el bienestar físico y emocional de los pacientes.
2. Los talleres de capacitación y la guía comunitaria han contribuido al fortalecimiento de los cuidadores, proporcionándoles información, apoyo y orientación necesaria para desempeñar su labor de manera más efectiva. Han aprendido a identificar y manejar la sobrecarga emocional y física asociada al cuidado, así como a implementar estrategias de autocuidado.
3. El trabajo de investigación realizado ha permitido obtener información relevante sobre las características sociodemográficas de los cuidadores y las personas con discapacidad severa, así como sobre los niveles de sobrecarga de cuidado. Estos hallazgos contribuyen al conocimiento científico y proporcionan una base sólida para futuras intervenciones y programas de cuidado.
4. El programa ha promovido la participación y colaboración entre diferentes instituciones y actores relevantes en el ámbito de la discapacidad, como el municipio, la Universidad del Azuay y el centro de salud. Esta colaboración ha permitido aprovechar recursos y conocimientos de manera conjunta, potenciando los resultados obtenidos.

#### 5.2 Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones buscan fortalecer los logros obtenidos y maximizar el impacto del Programa de cuidado y autocuidado

Fortalezas:

1. Continuar fortaleciendo la capacitación y formación de los cuidadores, aprovechando la experiencia y conocimientos adquiridos durante el programa.

2. Mantener y expandir las alianzas y colaboraciones con instituciones locales, como municipio, universidad, unidades educativas y centros de salud, para brindar un apoyo integral a los cuidadores.
3. Promover la participación activa de la comunidad y la sensibilización hacia las personas con discapacidad severa y sus cuidadores.

#### Oportunidades:

1. Explorar la posibilidad de ampliar el programa de vinculación de la Universidad del Azuay a otros cantones o regiones, adaptándolo a las necesidades específicas de cada comunidad.
2. Buscar financiamiento y apoyo adicional para ampliar los recursos y alcance del programa.
3. Realizar investigaciones adicionales para profundizar en el impacto del programa y evaluar su efectividad a largo plazo.

#### Debilidades:

1. Evaluar y abordar las limitaciones en la coordinación y comunicación con el departamento legal y los promotores municipales para solventar los aspectos legales relacionados con los cuidadores de personas con discapacidad severa.
2. Identificar y superar posibles barreras de acceso o participación de los cuidadores, como la falta de transporte o recursos económicos.
3. Mejorar la difusión y promoción del programa para llegar a un mayor número de cuidadores y maximizar su impacto.

#### Amenazas:

1. Estar preparados para posibles cambios en las políticas gubernamentales o la asignación de recursos que podrían afectar la continuidad y sostenibilidad del programa.
2. Evaluar y mitigar posibles obstáculos culturales o de estigma asociados a la discapacidad, que podrían dificultar la participación de los cuidadores y la implementación del programa.
3. Monitorear y responder a las necesidades emergentes de los cuidadores y las personas con discapacidad severa en la comunidad, adaptando el programa según sea necesario.

Estas recomendaciones basadas en el análisis FODA buscan fortalecer el programa, aprovechando las fortalezas y oportunidades identificadas, mientras se abordan las debilidades y amenazas para lograr un mayor impacto y sostenibilidad en el cuidado y autocuidado de las personas con discapacidad severa en los cantones Nabón y Oña.

## 6 ANEXOS

### Anexo 1:

<b>EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO</b>							
(Debe ser llenada por el docente responsable - evaluar a los estudiantes)							
<b>Nomenclatura empleada: Excelente = 5    Muy bien = 4    Bien = 3    Regular = 2    Mal = 1</b>							
<b>Valoración</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Asistencia</b>	La asistencia de los alumnos fue:	x					
<b>Programación</b>	Cumplimiento de las fechas programadas	x					
	Cumplimiento con los horarios programados	x					
	Disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades	x					
<b>Nivel de satisfacción</b>	Calidad de las actividades desarrolladas	x					
	Cumplimiento de sus necesidades o expectativas	x					
	Satisfacción de la organización con la	x					

	implementación del proyecto.						
	Comportamiento de los alumnos	x					



**Firma Director proyecto:** Dra. Luci Matailo Montenegro

### Anexo 2:

### EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


UNIVERSIDAD DEL AZUAY		VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD					
EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO							
"PROGRAMA DE CUIDADO Y AUTO-CUIDADO PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA NABÓN-ONA, 2022-2023"							
Nomenclatura empleada: Excelente = 5 Muy bien = 4 Bien = 3 Regular = 2 Mal = 1							
Valoración		5	4	3	2	1	Observaciones
Asistencia	La asistencia fue:	X					
	Cumplimiento de las fechas programadas	X					
Programación	Cumplimiento con los horarios programados	X					
	Disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades	X					
Nivel de satisfacción	Calidad de las actividades desarrolladas	X					
	Cumplimiento de sus necesidades o expectativas	X					
	Satisfacción de la organización con la implementación del proyecto.	X					
	Comportamiento de los alumnos	X					

Nombre: Tania Harisol Lalvo y Yunga 0107641425

F: Tania Lalvo y

Cargo: Presidente del club de cuidadores con dirección del centro de salud de Nabón

Lugar y Fecha: Nabón, 30 de abril 2023



Señal  
DIRECCIÓN DISTRITAL 01005  
NABÓN-ONA - SALUD  
CENTRO DE SALUD  
NABÓN TIPO C

Scanned with CamScanner

### Anexo 3: Documentos que evidencia la entrega/socialización de los resultados del proyecto a los beneficiarios del mismo.





Scanned with CamScanner



**CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE  
DERECHOS DE NABÓN**  
RUC: 0160041460001

Además solicitamos que como Universidad del Azuay nos acompañen con una carpa sobre el tema de Primeros Auxilios Psicológicos y la importancia de la salud mental, ya que todo este evento se desarrollara dentro de una feria de salud interinstitucional.

Esperamos continuar trabajando juntos en beneficio de nuestra comunidad.

Atentamente,



MARIA ABIGAIL  
CALLE ORTIZ












Mst. Karina Calle Calle  
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL  
CANTÓN NABÓN

Tel: 073013002  
Correo: [ccpdnabon@hotmail.com](mailto:ccpdnabon@hotmail.com)  
Nabón- Azuay



**Anexo 4: Firmas de asistencia de los estudiantes participantes en el proyecto.**


NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	CÓDIGO	CARRERA	FIRMA
Edson Miguel	Andrade Padilla	0103560208		Departamento de posgrados Posgrado de medicina familiar y comunitaria	
Mercy Jureth	Carrasco Tambo	0104528250	32018	Departamento de posgrados Posgrado de medicina familiar y comunitaria	
Fabrizia Lucia	Castro Sarango	0105321012		Departamento de posgrados Posgrado de medicina familiar y comunitaria	
Laura Karina	Pasta Muevosta	0105136053		Departamento de posgrados Posgrado de medicina familiar y comunitaria	
Janeith Marlene	Castro López	4005067781		Departamento de posgrados Posgrado de medicina familiar y comunitaria	
*Andrea Michelle	Santarrón Pacheco	0105247613	79950	Medicina	
*Juan Francisco	Vidal Moreno	0106062118	82660	Medicina	
Fabiana Dominga	Palacios Rivera	0104427843	83038	Medicina	

  
DIRECTOR PROYECTO



### Anexo 5: Fotografías







**Reunión con los cuidadores para identificar medidas y estrategias para capacitar MSP- UDA**



**Coordinación interinstitucional  
para programación de talleres  
Oña**




**Programación de talleres**







Talleres a cuidadores de personas con discapacidad.



Reunión vía zoom con cuidadores para elaboración de matriz de priorización y definir temas a ser contemplados en la guía



Reunión para elaboración de guía y borrador de guía.



Firma del Director del Proyecto



**Elaborado por:** Dra. Luci Matailo Montenegro

Firma del Coordinador de Facultad



**Revisado por:** Fray Martínez Reyes Coordinador de Facultad.

**Fecha de Entrega:** 30/05/2023