

INFORME FINAL

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Proyecto: SALUD MENTAL EN
EL CANTÓN GUALACEO

1 DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO

1.1 **Programa de Vinculación:** Salud y Bienestar.

1.2 **Campo amplio:** 09Salud y bienestar

1.3 **Campo específico:** 091 Salud

1.4 **Campo detallado:** 0912 Medicina

1.5 **Línea de acción:**

Asistencia comunitaria

Educación continua

Servicios de apoyo de las estructuras académicas

Difusión y promoción cultural

Servicios y asesoramiento

1.6 **Nombre del proyecto:**

Salud mental en el cantón Gualaceo.

1.7 **Carrera o unidad académica:**

Medicina

Psicología clínica.

1.8 **Equipo de Trabajo**

Docentes (nombre, C.I.) y estudiantes (nombre, C.I.) que trabajaron en el proyecto, así como también el número total de horas de vinculación dedicadas al proyecto de vinculación.

DOCENTES PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos	No. Cédula	Carrera	Número total de horas de Vinculación
Fray Cleiton Martínez Reyes	0102032679	Medicina	144
Juan Sebastián Herrera Puente	0604321992	Psicología clínica	96
María Fernanda Coello Nieto	0104492582	Psicología clínica	96
Yolanda Patricia Dávila Pontón	0102916350	Psicología Clínica	288
Ángela Ximena Chocho Orellana	0103844494	Psicología Clínica	96
Miriann Alexandra Mora Verdugo	0301625497	Medicina	96
Jaime Eduardo Garrido Chauvin	0103155479	Artes Escénicas	96
Carlos Enrique Loja Llivisaca	0102574498	Artes Escénicas	96
María del Carmen Calderón López	0101853109	Departamento de Género	96

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

(Todos los campos son obligatorios)

Nombres y apellidos	No. Cédula	Código de Estudiante	Carrera	Número total de horas de Vinculación
JIMMY PATRICIO SEGOVIA MACHUCA	0104730296	84609	Medicina	28
RONNYE GABRIEL HOYOS RUILOVA	1400710370	86269	Medicina	12
CRISTIAN FERNANDO GÓMEZ ZÚÑIGA	1401328073	84058	Medicina	20
JEFFERSON FABRICIO QUIÑONEZ BOCONSACA	0106013519	80780	Medicina	12
ROSA ELVIRA GÓMEZ LEÓN	0107219214	87615	Psicología clínica	44
MARÍA DE LOS ÁNGELES BURGOS PATIÑO	0704430743	90698	Psicología clínica	44
PAULA DOMÉNICA GARCÍA VIVAR	0105120554	87798	Psicología clínica	44
DENISSE ISABEL PIEDRA JIMÉNEZ	0106566896	86319	Psicología clínica	52
ALISON ANAHÍ BERNAL ESPINOZA	0928642289	87396	Psicología clínica	52
NUBE ESTEFANÍA TENESACA NARVAEZ	0150259638	87221	Psicología clínica	44
MICHELLE FERNANDA CASTRO CÓRDOVA	0105905194	87363	Psicología clínica	36
PABLO ENRIQUE MUÑOZ ESPINOZA	0302796610	86793	Psicología clínica	44
CHRISTIAN SANTIAGO VINTIMILLA BALBUCA	0106194012	86707	Psicología clínica	28
ANABELLE CRISTINA ÁVILA ESPINOZA	0105569602	86611	Psicología clínica	28
MELISSA JOENY CASTRO PACHECO	0104721501	86797	Psicología clínica	28
MARÍA GABRIELA GUILLÉN FALCONI	0301835427	87617	Psicología clínica	20
GISSELLE NOEMI VIGME IDROVO	0106977572	87045	Psicología clínica	44
JESSICA DANIELA TACURI NIEVES	0107622714	87455	Psicología clínica	52
VÍCTOR JAVIER RAMÍREZ TITUANA	0750570749	90719	Psicología clínica	44
LISSETH ANTONELA DURÁN VANEGAS	0105256382	86487	Psicología clínica	44
ERIKA CRISTINA PATIÑO ORELLANA	0107041865	87598	Psicología clínica	28
JEAN CARLOS ESPINOZA CUEVA	0706701885	86799	Psicología clínica	44
MARÍA PAZ BERREZUETA PESÁNTEZ	0107065401	86944	Psicología clínica	44
EVELYN LIZZETH SOJOS ORTEGA	0302567953	86756	Psicología clínica	44
KATHERINE THALÍA GARCÍA CONTRERAS	0104650932	90708	Psicología clínica	20
NAIDY VANESSA ARIAS ESPINOZA	1401407489	87504	Psicología clínica	36
ANDRÉS MATEO SERRANO RODRÍGUEZ	0104482252	90699	Psicología clínica	44
MARÍA CLARA VALVERDE DÁVILA	1718557356	86590	Psicología clínica	36

DIEGO JOSUÉ LOOR NAULA	0104558267	87645	Psicología clínica	36
DAYANNA LISSETH SEGARRA ULLAURI	0105900161	87735	Psicología clínica	12

1.9 Beneficiarios Directos e Indirectos

Personas e instituciones que realmente se han beneficiado por la ejecución del proyecto. Utilizar el siguiente cuadro.

Directo/Indirecto	Cantidad	Descripción de persona/Grupo de Personas/Entidad	Beneficio Generado
Directo	38.587	Habitantes del cantón Gualaceo	Conocimiento de la problemática
GAD Gualaceo	20	Personal del área social del GAD	Conocimiento de la problemática y de los factores a intervenir
Ministerio de Salud Pública	20	Personal de salud mental del MSP	Conocimiento de la problemática y de los factores a intervenir
MIES	20	Personal de salud mental del MIES	Conocimiento de la problemática y de los factores a intervenir

1.10 Plazo de Ejecución del Proyecto

12 meses.

Fecha de inicio de Proyecto: 01/04/2022

Fecha de fin planeado: 31/03/2023

Fecha de fin real: 31/03/2023

2 RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 Alcance territorial del proyecto

- Nacional
- Provincial
- Cantonal
- Parroquial
- Institucional
- Internacional

2.2 Objetivo General

Desarrollar un programa de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales para el bienestar de la población en el cantón Gualaceo..

2.3 Objetivos Específicos

Construir una línea de base que establezca la prevalencia de los trastornos mentales y sus factores asociados, en el cantón Gualaceo.

Capacitar a los agentes de salud en instrumentos de tamizaje para la detección de problemas de salud mental.

Capacitar a los diferentes actores sociales en la normativa legal de protección de derechos.

Realizar acompañamiento profesional a personas identificadas con trastornos mentales en situación de riesgo.

Plantear un programa de prevención de trastornos y promoción de la salud mental.

2.4 Situación al inicio de la ejecución del proyecto

Se desconocía sobre la problemática de la salud mental en la población del cantón Gualaceo así como de los factores determinantes del problema. Para afrontarlo, se consideraba que la responsabilidad era solamente, del sector salud. Ante la presencia de individuos con algún tipo de comportamiento no común, las oportunidades de atención eran limitadas.

2.5 Situación actual de los beneficiarios

Se conoce la prevalencia de los trastornos mentales y sus factores de riesgo lo cual se lo realizó en sesiones de trabajo con las autoridades y la población. En base a esos datos se formuló un programa de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos que permitió capacitar a agentes sociales y de salud en instrumentos de tamizaje en salud mental, además de haber realizado las negociaciones para los talleres con adolescentes en las unidades educativas..

2.6 Descripción de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto

Actividad Planificada	Porcentaje de Cumplimiento	Fecha de Ejecución	Responsable de la Ejecución	Documento de Evidencia	Observaciones
1.1 Elaborar la planificación de la investigación	100%	Abril, Mayo - 2022	Yolanda Dávila, Fray Martínez, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Mirian Mora, Ximena Chocho	Protocolo de investigación*	De acuerdo a lo planificado
1.2 Levantamiento de la información	100%	Mayo, Octubre - 2022	Yolanda Dávila, Fray Martínez, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Mirian Mora, Ximena Chocho	Base de datos	De acuerdo a lo planificado
2.1 Identificación de los trastornos sobre los cuales capacitar	100%	Abril – 2022	Yolanda Dávila, Fray Martínez, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Mirian Mora, Ximena Chocho	Documento de planificación de capacitación	De acuerdo a lo planificado
2.2 Identificación de los instrumentos a utilizar en la capacitación	100%	Abril – 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho, Jaime Garrido, Carlos Loja	Documento de planificación de capacitación	De acuerdo a lo planificado
2.3 Identificación de los agentes a capacitar	100%	Mayo – 2022	Fray Martínez, Mirian Mora, MSP, MIES, GAD	Listado de participantes	Se está trabajando con las instituciones para la definición de personal prioritario a capacitar
2.4 Ejecución de la capacitación	100%	Diciembre 2022 – Enero 2023	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho, Jaime Garrido, Carlos Loja	Listado de inscritos Listado de asistencia Fotografías	Se negocia las fechas con las instituciones y los participantes para no interrumpir labores La capacitación se la realizó en conjunto con los docentes del cantón Nabón
3.1 Identificación de las normas legales sobre los cuales capacitar	100%	Junio – 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho, Jaime Garrido, Carlos Loja	Documento de planificación de capacitación	De acuerdo a lo planificado
3.2	100%	Junio – 2022	Fray Martínez,	Listado de	Se está trabajando

Identificación de los agentes a capacitar			Miriann Mora, MSP, MIES, GAD	participantes	con las instituciones para la definición de personal prioritario a capacitar
3.3 Ejecución de la capacitación	100%	Diciembre 2022 – Enero 2023	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho, Jaime Garrido, Carlos Loja	Listado de asistentes Evaluación pre y postest	Se negocia las fechas con las instituciones y los participantes para no No se pudo realizar la evaluación debido a las dificultades para llevar adelante la capacitación La capacitación se la realizó en conjunto con los docentes del cantón Nabón
4.1 Identificación de personas con trastornos mentales identificadas	0%	Abril – Junio 2022	Yolanda Dávila, Fray Martínez, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Mirian Mora, Ximena Chocho, MSP, MIES, MEC, GAD	Listado de personas con trastornos mentales	No se han presentado casos
4.2 Registrar en las historias clínicas la evolución	0%	Abril – Junio 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho, MSP, MIES, MEC, GAD	Historias clínicas de pacientes con trastornos mentales	No se han presentado casos
4.3 Referir los casos que lo ameriten	0%	Abril – Junio 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho, MSP, MIES, MEC, GAD	Hojas de referencia	No se ha presentado casos
5.1 Identificación de problemas prioritarios	100%	Octubre 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho	Documento de problemas, factores asociados y estrategias	De acuerdo a lo planificado
5.2 Definición de estrategias	100%	Octubre 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho	Documento de problemas, factores asociados y estrategias	De acuerdo a lo planificado
5.3 Planificación de la ejecución de estrategias	100%	Noviembre 2022	Yolanda Dávila, Fernanda Coello, Sebastián Herrera, Ximena Chocho	Documento de problemas, factores asociados y estrategias	De acuerdo a lo planificado

3 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

3.1 Impacto Generado

- Impacto Social
- Impacto Científico
- Impacto Económico
- Impacto Político
- Otro Impacto

3.2 Descripción de Impacto Generado

Los resultados obtenidos, producto de la investigación realizada, han permitido que se visibilice la problemática en cuanto a la salud mental: las autoridades tienen los insumos para sustentar políticas orientadas a la promoción y a la prevención de las enfermedades; se han identificado factores asociados a los cuales se deben dirigir las intervenciones; se han definido grupos que necesitan ser capacitados para identificar casos con sospecha de trastornos; se ha construido un programa que orienta las intervenciones y que las dirige a una población susceptible como son los adolescentes. En cuanto al seguimiento, puesto que no se han podido iniciar con las actividades operativas, no ha sido posible aún, identificar personas en riesgo, se lo hará en la nueva fase del proyecto.

3.3 Indicadores de Impacto - Métodos/Criterios de Medición

Nro. De Indicador	Descripción	Tipo	Método
1	Un estudio que identifique la prevalencia de trastornos mentales en el cantón Gualaceo, y sus factores asociados	Cuantitativo	Informe del estudio.
2	# de agentes de salud capacitados en la detección de problemas de salud mental	Cuantitativo	Listados de asistencia
3	# de actores sociales capacitados en la normativa legal de protección de derechos	Cuantitativo	Listados de asistencia
4	# de personas con trastornos mentales en situación de riesgo, con acompañamiento que han mejorado su calidad de vida	Cuantitativo	Listados de asistencia
5	Un programa de prevención de trastornos y promoción de la salud mental.	Cuantitativo	Elaboración del programa

3.4 Resultados de los Indicadores de Impacto

- Prevalencia de trastornos mentales en la población del cantón Gualaceo y sus factores asociados, conocida.
- Agentes de salud y agentes sociales que iniciaron su capacitación en instrumentos de salud mental, derechos y género.
- Programa de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales para el cantón Gualaceo planteado.

3.5 Matriz de verificación de indicadores de objetivos

Objetivo Específico	Indicador	Verificación		
		Resultado Planificado	Resultado Obtenido	Observaciones
Construir una línea de base que establezca la prevalencia de los trastornos mentales y sus factores asociados, en el cantón Gualaceo.	Un estudio que identifique la prevalencia de trastornos mentales en el cantón Gualaceo, y sus factores asociados.	Línea de base que establezca la prevalencia de los trastornos mentales y sus factores asociados, en el cantón Gualaceo.	Línea de base con la prevalencia de los trastornos mentales y sus factores asociados, en el cantón Gualaceo.	Se contó con el apoyo del GAD de Gualaceo a través de su departamento de la Unidad Social.
Capacitar a los agentes de salud y diferentes actores sociales en instrumentos de tamizaje para la detección de problemas de salud mental	# de agentes de salud capacitados en la detección de problemas de salud mental	Agentes de salud capacitados en instrumentos de tamizaje para la detección de problemas de salud mental	Los agentes de salud iniciaron el proceso de capacitación	A pesar de haber acordado el cronograma, no lo continuaron; la razón dada, fueron requeridos para otras actividades por parte del GAD
Capacitar a los diferentes actores sociales y agentes de salud en la normativa legal de protección de derechos	# de actores sociales capacitados en la normativa legal de protección de derechos	Diferentes actores sociales capacitados en la normativa legal de protección de derechos	Los actores sociales iniciaron el proceso de capacitación	A pesar de haber acordado el cronograma, no lo continuaron; la razón dada, fueron requeridos para otras actividades por parte del GAD
Realizar acompañamiento profesional a	# de personas con trastornos mentales, con	Personas con trastornos mentales en	No se cuenta con un resultado obtenido	Las personas que se identificaron cuando se

personas identificadas con trastornos mentales en situación de riesgo.	acompañamiento que han mejorado su calidad de vida	situación de salud mejorada		levantó la información, no pudieron ser seguidas por su negativa o no respuesta al seguimiento.
Plantear un programa de prevención de trastornos y promoción de la salud mental	Un programa de prevención de trastornos y promoción de la salud mental.	Programa de prevención de trastornos y promoción de la salud mental	Programa de prevención de trastornos y promoción de la salud mental	Se contó con el apoyo del GAD de Gualaceo a través de su departamento de la Unidad Social.

3.6 Resultados alcanzados / Productos obtenidos:

- Prevalencia de los trastornos mentales en el cantón Gualaceo, y sus factores asociados.
- Agentes de salud y agentes sociales que iniciaron su capacitación en instrumentos de salud mental, derechos y género.

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO								
PRESUPUESTO REFERENCIAL			EGRESOS REALIZADOS					
N°	RUBROS	PRESUPUESTO	EGRESOS 2022	EGRESOS 2023	EGRESOS 2024	TOTAL EGRESOS	SALDO	% EJECUTADO
1	HONORARIOS	\$ 26.603,04	\$ 18.985,92	\$ 5.644,56	\$ 0,00	\$ 24.630,48	\$ 1.972,56	92,59%
2	VIAJES TÉCNICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
4	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0,00	\$ 235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235,00	-\$ 235,00	-
5	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	100,00%
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 28.703,04	\$ 21.320,92	\$ 5.644,56	\$ 0,00	\$ 26.965,48	\$ 1.737,56	93,95%
COSTOS INDIRECTOS		\$ 7.175,76	\$ 5.330,23	\$ 1.411,14	\$ 0,00	\$ 6.741,37	\$ 434,39	93,95%
TOTAL EGRESOS		\$ 35.878,80	\$ 26.651,15	\$ 7.055,70	\$ 0,00	\$ 33.706,85	\$ 2.171,95	93,95%

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- La vinculación con la sociedad que realiza la Universidad cuando se realiza en coordinación con los organismos de gobierno y las organizaciones locales permite acceder hasta las instituciones y las personas.
- La interdisciplinariedad de los proyectos es fundamental para orientar las acciones y conseguir los resultados.
- Las acciones deben procurar dirigirse a los diferentes grupos humanos involucrados en la problemática..

5.2 Recomendaciones

Fortalezas: la interdisciplinariedad permite interactuar desde diferentes enfoques sobre el problema.

Oportunidades: la apertura de los gobiernos locales así como de las instituciones hay que aprovecharlas para desarrollar proyecto de mayor alcance.

Debilidades: el tiempo con el que cuenta el equipo para el desarrollo de las actividades, es limitado, es conveniente definir un día para las acciones de vinculación, en el que no se crucen con otras del quehacer académico regular.

Amenazas: la parte climática, la distancia, el desconocimiento de los transportistas de las rutas para llegar y regresar de los lugares de trabajo.

ANEXOS

Anexo 1:

EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO							
(Debe ser llenada por el docente responsable - evaluar a los estudiantes)							
Nomenclatura empleada: Excelente = 5 Muy bien = 4 Bien = 3 Regular = 2 Mal = 1							
Valoración		5	4	3	2	1	Observaciones
Asistencia	La asistencia de los alumnos fue:		X				
Programación	Cumplimiento de las fechas programadas		X				
	Cumplimiento con los horarios programados			X			Retrasos en las salidas para el levantamiento de la información
	Disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades		X				
Nivel de satisfacción	Calidad de las actividades desarrolladas		X				
	Cumplimiento de sus necesidades o expectativas		X				
	Satisfacción de la organización con la implementación del proyecto.		X				
	Comportamiento de los alumnos		X				



Firma Director proyecto:

Anexo 2:

EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO							
(Debe ser llenada por el representante o directivo de la organización o institución beneficiaria del proyecto)							
Nomenclatura empleada: Excelente = 5 Muy bien = 4 Bien = 3 Regular = 2 Mal = 1							
Valoración		5	4	3	2	1	Observaciones
Asistencia	La asistencia fue:		X				
Programación	Cumplimiento de las fechas programadas			X			
	Cumplimiento con los horarios programados			X			
	Disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades		X				
Nivel de satisfacción	Calidad de las actividades desarrolladas		X				
	Cumplimiento de sus necesidades o expectativas		X				
	Satisfacción de la organización con la implementación del proyecto.		X				
	Comportamiento de los alumnos		X				

Nombre: Lcda. Yolanda Narcisca Arias Luzuriaga

F:

Cargo: Jefa de la Unidad Social

Sello

Lugar y Fecha: 04 de mayo de 2023

Anexo 3: Documentos que evidencia la entrega/socialización de los resultados del proyecto a los beneficiarios del mismo.

Anexo 4: Firmas de asistencia de los estudiantes participantes en el proyecto.

Anexo 5: Fotografías

[https://drive.google.com/drive/folders/1GdRmVLX3yvPS6-xzwM6c3bR-1I4-jysC?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1GdRmVLX3yvPS6-xzwM6c3bR-1I4-jysC?usp=share_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1h5JCAcKdR6yqGLQ-opBF2vbc8IJQayKq?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1h5JCAcKdR6yqGLQ-opBF2vbc8IJQayKq?usp=share_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1ALvKpptbCq_1OKRTc2jYphcJpNJ-zAvt?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1ALvKpptbCq_1OKRTc2jYphcJpNJ-zAvt?usp=share_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1CsdmT2qgt5x-qKbjEEwQ4ZoudbAUA-bx?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1CsdmT2qgt5x-qKbjEEwQ4ZoudbAUA-bx?usp=share_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1uNX1fYNMS5k_XkdfCAqKQtesgxs3Fjfi?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1uNX1fYNMS5k_XkdfCAqKQtesgxs3Fjfi?usp=share_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1v9I6BjpLx2vjNS4j3xvigIn7gFnaffD7?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1v9I6BjpLx2vjNS4j3xvigIn7gFnaffD7?usp=share_link)



Elaborado por: Fray Martínez Reyes



Revisado por: Fray Martínez Reyes

Fecha de Entrega: 31/05/2023